Ek-3.5. Hatların Kapatılmasını Gerektiren Önemli Çalışmalar

Hat kesimlerinde altyapı çalışmalarına yönelik olarak bakım kuşağı oluşturulmuş ve 6 saatlik kapasite ayrılmıştır. Bakım kuşağı olarak ayrılmış olan kapasite genel orer ile ilan edilir.

Bu kısımda belirtilen çalışmalar bakım kuşağı için ayrılan kapasiteyi aşan çalışmalardır.

Hat Kesimi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Kapatma Süresi (saat/gün)	Kapatma Sebebi
Çerkezköy - Kapıkule	8.12.2020	7.12.2021	8 saat	Modernizasyon Çalışmaları
Gebze - Köseköy	8.12.2020	7.12.2021	8 saat	Modernizasyon Çalışmaları
Alayunt- Afyonkarahisar -Konya	8.12.2020	7.12.2021	8 saat	Modernizasyon Çalışmaları
Afyonkarahisar - Denizli – Isparta - Burdur	08.12.2019	12.12.2020	8 Saat	Modernizasyon Çalışmaları
Ortaklar - Denizli	08.12.2019	12.12.2020	8 Saat	Modernizasyon Çalışmaları
Manisa - Uşak - Afyon	08.12.2019	12.12.2020	8 Saat	Modernizasyon Çalışmaları
Torbalı – Ödemiş – Çatal - Tire	8.12.2020	7.12.2021	8 saat	Modernizasyon Çalışmaları
Akhisar-Soma	15.12.2020	15.06.2021	8 saat	Yol Bakım ve Yenileme Çalışmaları
Ulukışla-Toprakkale- İskenderun	01.01.2021	12.12.2021	8 saat	Altyapı Bakım çalışmaları
Toprakkale-Narlı	01.01.2021	30.06.2021	8 saat	Altyapı Bakım çalışmaları